

Số: 23 /NQ-HĐND

Yên Mô, ngày 26 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc giải quyết phát sinh từ kỳ họp thứ 11 đến kỳ họp thứ 12 HĐND  
huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ KHÓA XIII  
KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Sau khi xem xét Báo cáo số 470/BC-UBND ngày 29/11/2019 của UBND huyện về kết quả thực hiện những nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 11 và kỳ họp thứ 12 HĐND huyện năm 2019 và báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua 02 nội dung phát sinh từ kỳ họp thứ 11 đến kỳ họp thứ 12 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện, cụ thể như sau:

**1. Điều chỉnh quy mô của 02 dự án:**

- Dự án nâng cấp tuyến đường xóm Phong Lãm Bắc, Phong Lãm Nam, xã Yên Đông.

- Điều chỉnh quy mô nền đường

+ Quy mô nền đường cũ đã được phê duyệt: Bnền= 4,5m;

+ Điều chỉnh giảm: Bnền=3,5m

- Thay đổi kết cấu mặt đường

+ Kết cấu cũ đã được phê duyệt: Lớp mặt đường BT đá 1x2 mác 300 dày 22cm;

+ Kết cấu mới điều chỉnh: Lớp mặt đường BT đá 2x4 mác 250 dày 18cm

- Bổ sung kè chắn đất

+ Quy mô cũ đã được phê duyệt: không

+ Bổ sung mới: kè chắn đất bằng đá phía kênh tiêu và ao cá chiều dài khoảng 850m

- Bổ sung lắp đặt, hoàn trả cống để phục vụ sản xuất

+ Quy mô cũ: không

+ Bổ sung mới: Lắp đặt, hoàn trả 01 cống tròn D1000 phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc hợp tác xã Yên Tế đáp ứng được nhu cầu sản xuất của địa phương.

- Dự án xây dựng tuyến đường kết nối QL12B phát triển khu dân cư xóm 4 Hồng Thắng, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô.

- Điều chỉnh kết cấu mặt đường:

+ Kết cấu mặt đường cũ đã được phê duyệt: Lớp mặt đường BT đá 1x2 mác 300 dày 18cm;

+ Điều chỉnh thành lớp mặt đường BT đá 2x4 mác 300 dày 18cm

- Bổ sung kè chắn đất
- + Quy mô cũ đã được phê duyệt: không
- + Bổ sung kè chắn đất bằng đá chiều dài khoảng 150m.
- Bổ sung kênh
- + Quy mô cũ đã được phê duyệt: không
- + Bổ sung kênh xây gạch B x H = 0.8 x 0.8m dài khoảng 380m
- Bổ sung lấp đặt, hoàn trả công để phục vụ sản xuất
- + Quy mô cũ: không
- + Bổ sung mới lấp đặt, hoàn trả 02 vị trí cống tròn D50

**2. Tổng mức đầu tư của 02 dự án trên không thay đổi.**

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Yên Mô khoá XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 20/12/2019.

**Điều 3.** Giao Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này.

**Điều 4.** Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐND tỉnh, UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Tư pháp;
- Thường trực Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Đinh Thị Thúy Ngân**